



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento
Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto

DPCM del 9/12/2014 reg. dalla Corte dei Conti con rep. n. 132 del 16/01/2015 - Codice fiscale 93455050729

Viale Japigia, 184 - 70126 Bari

Decreto n° 045

del 10/11/2016

OGGETTO: LEGGE OBIETTIVO n. 443/01 – delibere CIPE n°106/2006, n°130/2006, n° 03/2008, n° 59/2011 e n° 27/2014 “*Progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dello Schema Idrico Basento - Bradano – Tronco Acerenza - Distribuzione terzo Lotto per l'irrigazione di circa 5.000 ha nei territori dei comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Irsina*”. CUP G86G0600002005. Perizia di variante e suppletiva n° 3. Approvazione atto di sottomissione n° 3.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.12.2014, registrato alla Corte dei Conti rep. N° 132 del 16.01.2015, di conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento “ *Schema idrico Basento-Bradano tronco di Acerenza-distribuzione 3° lotto* “;
- VISTO** l'art. 1 comma 2 del D.P.C.M., innanzi citato, secondo il quale “ *il Commissario Straordinario è abilitato ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 del Decreto-Legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione dell'infrastruttura, nonché ad assumere direttamente determinate funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del comma 4-quater del predetto art. 13, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori*”;
- VISTO** l'art. 3 comma 4 del su indicato D.P.C.M. secondo il quale “ *il Commissario Straordinario è autorizzato ad avvalersi della struttura tecnico-amministrativa dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) senza ulteriori oneri a carico dello Stato* “;



PREMESSO:

- che con contratto in data 25.06.2012 rep. n. 5341 registrato a Bari il 26.06.2012 sono stati affidati i lavori in oggetto al Consorzio Stabile di Imprese ReseArch, con sede legale in Napoli, Viale della Costituente Centro Direzionale edificio G1;
- che con Decreto n. 1947 del 22.04.2013 è stato approvato l'Atto aggiuntivo, di rep. N. 77249 del 25.03.2013, al contratto d'Appalto, con il quale il Consorzio Stabile ReseArch ha autorizzato l'impresa esecutrice dei lavori COBAR S.p.A. a dar corso a tutti gli adempimenti attuativi del contratto succitato;
- che in data 29.05.2013 è stato approvato con Decreto Commissariale n. 1983 il progetto esecutivo redatto dall'impresa ReseArch Consorzio Stabile S.c.r.l.;
- che in data 03.06.2013 è stato sottoscritto Atto aggiuntivo al contratto n. 5341 reg. a Gioia del Colle il 18.06.2013 al rep. 77568 e registrato al n. 5502/1T, e Atto aggiuntivo al contratto n. 5341 e sostitutivo di quello di rep. 77568, che, alla luce dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo, ha portato l'importo lavori a Euro 69.531.823,65, di cui Euro 3.995.782,01 per oneri della sicurezza;
- che in data 04.03.2015 è stato stipulato l'atto di rep. n. 80609, reg. a Gioia del Colle il 09.03.2015 al n. 2050, denominato "Atto sostitutivo di quello in data 27.07.2013 rep. 77833 - Atto sostitutivo di quello in data 03.06.2013 rep. 77568 - Atto aggiuntivo e ricognitivo al contratto del 25.06.2012 rep. 5341; con tale atto l'impresa aggiudicatrice ed esecutrice riconosce il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento *Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto* come subentrante a tutti gli effetti nel rapporto negoziale in essere con l'EIPLI;
- che con Decreto Commissariale n° 011 del 03.08.2015 è stata approvata la 1° Perizia di Variante e Suppletiva, a seguito della quale è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, che ha portato l'importo dei lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza, ad Euro 71.927.616,75, con un incremento di 2.395.793,10 Euro;
- che con Decreto Commissariale n° 030 del 07.04.2016 è stata approvata la 2° Perizia di Variante e Suppletiva, relativa all'assistenza archeologica in cantiere, che ha portato l'importo dei lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza, ad Euro 72.701.516,75, con un incremento di 773.900,00 Euro;
- che con Decreto Commissariale n° 035 del 28.04.2016 sono stati approvati l'atto di sottomissione n. 1 della 1° Perizia di Variante e Suppletiva e l'atto di sottomissione n. 2 della 2° Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTO il Decreto Commissariale n° 040 del 14.07.2016 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 3, redatta dal Direttore dei lavori unitamente allo schema di atto di sottomissione;



CONSIDERATO che la redazione della perizia di variante suppletiva n° 3 ha comportato una diminuzione dell'importo dei lavori di € 22.263,67 senza modificare il costo complessivo dell'opera;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della citata perizia di variante è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n. 547 del 22.07.2016 relativo alla terza perizia di variante e suppletiva;

VALUTATA la necessità di procedere alla approvazione del citato atto di sottomissione;

RITENUTA la propria competenza in virtù del D.P.C.M. innanzi indicato;

DECRETA

Art. 1 le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

Art. 2 di approvare l'Atto di sottomissione n. 547 del 22.07.2016 relativo alla perizia di variante e suppletiva n° 3 nel quale è previsto, in relazione ai lavori, un minore importo contrattuale di € 22.263,67;

Art. 3 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web appositamente istituito da questo Commissario Straordinario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(ing. Saverio Riccardi)

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Saverio Riccardi'. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'COMMISSARIO STRAORDINARIO' around the perimeter and 'COMUNE DI...' in the center, with some illegible text below it. The stamp is partially obscured by the signature.